

Согласовано

Начальник УО Алдешского района

Г.Ю. Павлова



Утверждаю:

Директор школы

Н.П. Чекин



Дорожная карта по созданию и открытию образовательного Центра «Точка роста» в 2021 году в МКОУ Писеевская СОШ.

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения	Ответственный исполнитель
1	Создание рабочей группы по реализации национального проекта «Современная школа» в МКОУ Писеевская СОШ	15.01.2021 г.	Издан приказ «Об утверждении рабочей группы по созданию и открытию образовательного Центра «Точка роста» в 2021 году в МКОУ Писеевская СОШ. Создана рабочая группа по реализации проекта «Современная школа» на базе ОУ.	Н.П. Чекин, директор школы
2	Проведение инвентаризации материально-технической базы в МКОУ Писеевская СОШ (помещения под Центр «Точка роста»)	4.02.2021 г.	Составлен список помещений и перечень работ по подготовке данных помещений ОУ для функционирования Центра «Точки роста».	Н.П. Чекин, директор школы
3	Составление проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ образовательного центра «Точки роста» в МКОУ Писеевская СОШ	28.04.2021 г.	Протокол заседания рабочей группы по рассмотрению проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ в Центре «Точка роста» в соответствии с дизайн-проектом.	Н.П. Чекин, директор школы, В.Г. Васильев, завхоз
4	Разработка и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных услуг ОУ, на базе которых будет функционировать Центр «Точка роста» (в соответствии с графиком)	10.01.21 г.	Приказом Управления образования утверждено муниципальное задание для ОУ, на базе которой сформирован Центр «Точка роста».	Н.П. Чекин, директор школы
5	Разработка нормативной документации по деятельности Центра «Точка роста» в ОУ (в соответствии с графиком).	01.07.2021 г.	Протокол заседания рабочей группы по рассмотрению нормативной документации, обеспечивающей деятельность Центра «Точка роста»: изменения в Устав ОУ, Положение о Точке роста, должностные инструкции, программа развития Центра на текущий год.	Н.П. Чекин, директор школы

6	Обучение педагогических работников в рамках обновленных образовательных программ предметной области «Физика», «Химия», «Биология».	01.08.2021 г.	Аналитическая справка о количестве обученных работников, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки в рамках обновленных образовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе с применением дистанционных технологий.	Н.М. Михайлова, заместитель директора по УР
7	Определение штатной численности и формирование штатного расписания для обеспечения функционирования центров «Точка роста»	15.08.2021 г.	Составлено и утверждено в установленном порядке штатное расписание с учетом структурного подразделения «Точка роста» МКОУ Писеевская СОШ.	Н.П. Чекин, директор школы
8	Разработка учебного плана по реализации образовательных программ в Центре «Точка роста» (в соответствии с графиком)	15.08.2021 г.	Составлен учебный план по реализации образовательных программ педагогами различных образовательных организаций, в том числе образовательных программ дополнительного образования.	Е.Б. Сорокина, заместитель директора по ВР
9	Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, в том числе технической и естественно-научной направленностей для реализации в Центре «Точка роста»	24.08.2021 г.	Издан приказ по ОУ об утверждении дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по технической и естественно-научной направленностей, соответствующих приоритетным направлениям.	Е.Б. Сорокина, заместитель директора по ВР
10	Подготовка учебных помещений (выполнение ремонтных работ) Центра «Точка роста»	01.08.2021 г.	Аналитическая записка о результатах проведения ремонтных работ в соответствии с дизайн-проектом Центра «Точка роста».	Н.П. Чекин, директор школы, В.Г. Васильев, завхоз